



Kedvezményezett neve: Kemeneshőgyész Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 8516 Kemeneshőgyész, Kossuth u. 107.

Projektazonosító: 3371798808

VP6-19.2.1.-37-8-22.

ZÁRÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Alulírott Kovács Tamás Imre polgármester Kemeneshőgyész Község Önkormányzata képviselőjében az alábbiakban ismertetem a Helyi fejlesztések támogatása című, VP6-19.2.1.-37-8-22. kódszámú felhívás alapján benyújtott 3371798808 azonosítójú projektünk szakmai megvalósulását.

1. A beszámoló azonosító adatai:

A projekt tényleges kezdete és fizikai befejezése

- tényleges kezdet dátuma: 2022.
- tényleges befejezés dátuma: 2023. április 29.

2. A projekt műszaki-szakmai előrehaladása:

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének dátuma	Eredmény megnevezése és leírása	Mérföldkő elérésig felhasznált támogatás összege
1.	2023. április 29.	Rendezvénysátor beszerzése. A támogatási összeg terhére (kiegészítve az önerővel) 1 db 10x15x3 m-es alumíniumvázás rendezvénysátor beszerzésére került sor.	7.9999.9999

Az eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága:

A projekt megvalósítása elősegíti a faluközösség COVID járvány utáni újjáépítését

- Kemeneshőgyész község lakossága közösségi kapcsolatainak erősítését;
- a generációk közötti kapcsolatok megtartását;
- az országhatáron túli, magyar lakta települések polgáraival való együttműködések ápolását és bővítését.

3. A Támogatói Okiratban vállalt feladatok teljesítése, változás az okiratban foglaltakhoz képest:

A projekt megvalósítása során a Támogatói Okiratban foglaltakhoz képest változás nem történt. A rendezvénysátor beszerzésére a támogatott árajánlatot adó Szállítótól, az ajánlatban meghatározott, változatlan áron került sor.

A projekt az eredetileg tervezett, a pályázatban feltüntetett műszaki tartalommal került megvalósításra, annak költségvetése nem változott.

Az önkormányzat a tájékoztatás és nyilvánosság követelményeinek eleget tett, a projektet a faluközösség részére bemutatta, népszerűsítette, mely program a NAPLÓ Veszprém Vármegyei Napilapban is helyet kapott.

A projekt teljes költsége (Ft)	9.672.320
A projekt elszámolható költsége (Ft)	8.421.052
A projekt nem elszámolható költsége (Ft)	1.251.268
Támogatás összege (Ft)	7.999.999
Önerő, saját forrás (Ft)	1.672.321
Egyéb támogatás (Ft)	0
A projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő (Ft)	1.251.268

4. A projekt megvalósításának összefoglalása:

A projekt megvalósítását az önkormányzat a Támogatói Okirat kézhezvételét megelőzően megkezdte, tekintettel arra, hogy a piacon az áruk és szolgáltatások napi szintű, jelentős mértékű áremelkedését tapasztalta.

Azonos méretű rendezvénysátorra három helyről szereztünk be árajánlatot, melyek közül a győri Graboplan-W Kft ajánlatát tartottuk a legvonzóbbnak. A döntésnél fontos szerepet játszott az ár/érték arány, illetve az, hogy a település – négy önkormányzattal közösen – rendelkezik egy régi, strapabíró sátorral, ami az új sátorral kompatibilis.

A 2022. szeptember 13-án érkezett árajánlatot követően azonnal, szeptember 14-én írásban is megrendeltük a sátrat, melyet két egyenlő részletben, előlegként fizetett ki az önkormányzat. 2022. szeptember 30-án, és 2022. november 11-én is 4.836.160, -Ft előleget utaltunk át, ezzel a 9.672.320, -Ft teljes vételár megfizetése megtörtént.

A rendezvénysátor átadás-átvételére 2022. november 16-án, Kemeneshögyészen került sor, melyet első alkalommal 2023. április hónapban állítottunk fel a Kossuth u. 147. sz. alatti Kulturális, Szabadidő és Sportparkban, a 2023. április 29-én tartott Sátoravató/Tavaszköszöntő ünnepségre.

5. A projekt megvalósításához kapcsolódó vállalások teljesítése:

Az önkormányzat hosszú évek óta tagja a GEMARA SK Vidékfejlesztési Egyesületnek, tagdíjfizetési kötelezettségének mindig határidőben eleget tett.

A rendezvénysátornak mind az alumínium szerkezete mind a ponyvázata megfelel az előírások szerinti biztonsági, műszaki és minőségi feltételeknek.

A beépített szerkezeti elemek alapanyag-minősége mindenkor bizonyítottan – szállítói megfelelőségi igazolással igazoltan – megfelel a statikai számításokban figyelembe vett minőségnek.

A ponyvázat megfelel a Nemzeti Műszaki Értékelésben előírt gyártásellenőrzésre vonatkozó követelményeknek, illetve az ISO minőségbiztosítási szabványnak.

Az önkormányzat kiváló kapcsolatokat ápol a környékbeli településekkel, a történelmi egyházközségekkel, a helyi civil szervezetekkel, a gazdasági szférával, a falugondnoki szolgálaton keresztül pedig együttműködik az egészségügyi és szociális szervekkel is.

A székelyföldi, felvidéki és muravidéki testvértelepülésekkel való kapcsolataink példaértékűek, a projekt keretében beszerzett rendezvénysátor pedig új közösségi pontként segíti a kapcsolatok ápolását és erősítéstét.

A jó kapcsolatok ellenére Együttműködési Megállapodást az önkormányzat senkivel nem kötött, de természetesen továbbra is nyitott építő jellegű viszony kialakítására és fenntartására.

A projektet egy nagyszabású rendezvény keretében mutattuk be először, ahol az élményfőzés, a májusfa állítás, és a gyermekek kézműves foglalkozása mellett helyet kapott számos színpadi produkció is. Fellépett az Adorjánházi Asszonykórus, a kemenesszentpéteri Bíborvirág Néptáncsoport, valamint a felvidéki Lámpás Citerazenekar. A gyermekek interaktív szórakozását H. Szabó Andra Tündéerkert Dalolója biztosította, és a napot a sümegi Deresedő Vad Gerlicék fergeteges koncertje zárta.

6. Tájékoztató és nyilvánosság biztosítása

A kötelezően megvalósítandó tevékenység a **Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei** előírásai alapján került megvalósításra az alábbiak szerint:

- A lakosság szóbeli tájékoztatása nyílt képviselő-testületi ülésen, illetve közmeghallgatáson,
- A nyertes pályázatról, a projekt előkészítéséről és bemutatásáról szóló bejegyzések az Önkormányzat és a polgármester közösségi oldalán,
- Projekttábla kihelyezése a sátorra (avatáskor), majd a jellemző felállítási helyszín melletti épület falára.



Kemeneshőgyész, 2023. május 16.

**Kovács Tamás Imre
polgármester**

8516 Kemeneshőgyész, Kossuth u. 107.
telefon: 89/346-578, e-mail: onkormanyzat@kemeneshogyesz.hu

