

Kedvezményezett neve: Horváth Zoltán
Kedvezményezett címe: 8482 Doba, Kossuth u. 22.

Projekt azonosítója: 3443306087
Támogatói okirat iratazonosítója: 3484939790

ZÁRÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Alulírott **Horváth Zoltán őstermelő**, a „*Helyi fejlesztések támogatása*” című, **VP6-19.2.1.-37-9-22** kódszámú felhívás alapján benyújtott, **3443306087** azonosítószámú projektünk kapcsán az alábbiakban ismertetem a szakmai megvalósulást.

1. Beszámoló azonosító adatai:

A projekt tényleges kezdete és fizikai befejezése:

- Tényleges kezdet dátuma: 2023.06.15
- Tényleges fizikai befejezés dátuma: 2023.11.23

Megítélt támogatás összege: 2.649.474 Ft

2. A projekt műszaki-szakmai előrehaladása:

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tényleges dátuma	Eredmény megnevezése és leírása	Mérföldkő eléréséig felhasznált támogatás összege
1.	2022.11.23.	<i>Beszerzésre kerültek az eszközök (kabin traktorra felszerelve és a hozzá tartozó kiegészítők, továbbá a projekttábla is beszerzésre került.)</i>	2.644.121 Ft
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: - Az új eszközök megvásárlásával hosszú távra költségtakarékossá, gördülékennyé válik vállalkozásom munkája - A projekt megvalósításával a szférák között a kapcsolat tovább erősödött.			
Felhasznált támogatás összesen:			2.644.121 Ft

3. A Támogatói okiratban vállaltak teljesítése:

3.1. Megvalósult tevékenységek - elszámolható költségek:

Kiadási tétel-azon.	Költség megnevezése és típusa	Megvalósult tevékenység leírása	Elszámolni kívánt támogatás
0101	Eszközbeszerzés- -traktor -munkaeszközök	Beszerzésre került 1 db kabin traktorra felszerelve és a hozzá tartozó munkaeszközök (talajfúró, permetező, szállítóláda, talajmaró, rézsű zúzó, kardántengely)	4.403.090 Ft
0102	Kötelezően előírt nyilvánosság költsége	A projektábra kihelyezésre került a megvalósítás helyszínén.	3.778 Ft
Elszámolt összes kiadás értéke:			4.406.868 Ft
Igényelt támogatás (60%)			2.644.121 Ft

4. A projekt megvalósításának összefoglalása:

Mivel eddig nem rendelkezem megfelelő gépesítéssel, így elengedhetetlen volt külső szereplők bevonása a művelésbe. Ezzel a pályázati lehetőséggel saját magam, külső vállalkozók megbízása nélkül is megtudom a családi szőlőbirtokot teljes egészében művelni. A művelési munkák elvégzéséhez elengedhetetlenek voltak a munkaeszközök, melyek megkönnyítik a talajmunkák, és a növényvédelmi feladatok ellátását. A gépet saját magam fogom használni, megfelelő képesítéssel rendelkezem.

Eredmények, hatások:

A projekt megvalósítása révén lehetővé válik a külső vállalkozótól független művelése a szőlőültetvénynek, mely pénzügyileg és időbeosztásban is kedvező lenne számomra. A művelési munkálatok a saját belátásom szerint és beosztásomhoz igazodva bármikor elvégezhetők a területen, nincs időfüggő műveltetés, azonnali növényvédelem alkalmazható, így biztosítható a terület növényegészségügyi állapota.

5. A projekt megvalósításához kapcsolódó vállalkozások teljesítése:

A projekt megvalósításba a HACS illetékességi területén működő három különböző szféra - az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szféra - képviselőit is bevontuk a következők szerint:

- Helyi civil szervezet, a **Somlószőlősi Somló Sport Club Egyesület** tagjai részt vettek a szőlőbirtokon az egyes kézi erővel végezhető munkafolyamatokba.

Igazolás módja: fotó, nyilatkozat

- **Erdélyi Ildikó az Erdélyi és Társa Bt. képviselője** a pályázat során a megvásárolt munkaeszközök szállításában segítséget nyújtott.

Igazolás módja: fotó, nyilatkozat

- **A dobai Önkormányzat képviselője Papp Zoltán** lehetőséget biztosított a pályázat során elnyert eszközeim, gépeim bemutatására.

Igazolás módja: fotó, nyilatkozat

HACS-tagság:

Horváth Zoltán továbbra is a Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület tagja, tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tett.

Igazolás módja: HACS-nyilatkozat

6. Változások a Támogatói Okirathoz képest:

A projekt a kitűzött célokkal összhangban, illetve a Támogatói Okiratnak megfelelően valósult meg, a szükséges módosításokat a Támogató felé jeleztük az alábbiak szerint:

- Változás bejelentés: a projekt előírt határidőit és ezzel együtt a mérföldkő ütemezését, módosításokat változás bejelentés keretében jeleztük.
-
- További változások, melyet a kifizetési kérelem keretében jeleztünk:
A projekttábla eredeti összege 12.700 Ft volt, olcsóbban tudtuk beszerezni 3.778 Ft-ért, így 8.922 Ft-tal kevesebbe került a tábla, vagyis 5.353 Ft-tal kevesebb lesz az igényelt támogatás összege.

7. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása:

A kötelezően megvalósítandó tevékenység a *Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató „VP KTK 2020”* előírásai alapján került megvalósításra az alábbiak szerint.

- általános tájékoztatási és közzétételi tevékenység;
- a megvalósítás helyszínén kihelyezésre került a projekttábla;

Doba, 2023.11.23.



Horváth Zoltán

