

Kedvezményezett neve: Vándor Ottó
Kedvezményezett címe:
székhely: 8484 Nagyalásny, Kossuth u. 15.
telephely: 8483 Somlószlós, Zártkert 2330/8. hrsz.

Projekt azonosítója: 3450579982
Támogatói okirat iratazonosítója: 3493079551

ZÁRÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Alulírott **Vándor Ottó őstermelő** a „**Helyi fejlesztések támogatása**” című, **VP6-19.2.1.-37-9-22** kódszámú felhívás alapján benyújtott, 3450579982 azonosítószámú projekt kapcsán az alábbiakban ismertetem a szakmai megvalósulást.

1. Beszámoló azonosító adatai:

A projekt tényleges kezdete és fizikai befejezése:

- Tényleges kezdet dátuma: 2023. július 3.
- Tényleges fizikai befejezés dátuma: 2024. november 14.

Megítélt támogatás összege: 5 506 020 Ft

2. A projekt műszaki-szakmai előrehaladása:

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tényleges dátuma	Eredmény megnevezése és leírása	Mérföldkő eléréséig felhasznált támogatás összege
1.	2024.11.14.	Projekt megvalósítás Megvásárlásra kerültek az eszközök, kihelyezésre került a projektábra, megtörtént a projektmenedzsment szolgáltatás.	5.503.319 Ft
<u>Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:</u> Meglévő őstermelői tevékenységem fejlődött, a hatékonyság növekedett, ezen felül a térségi szereplőkkel további együttműködés alakult ki.			
Felhasznált támogatás összesen:			5.503.319 Ft

3. A Támogatói okiratban vállaltak teljesítése:

3.1. Megvalósult tevékenységek - elszámolható költségek:

Tevékenység azonosító	Költség megnevezése és típusa	Megvalósult tevékenység leírása	Elszámolni kívánt költség
0101	Eszközbekzerzések	Megvásárlásra került a függesztett tárcsás fűkasza és a csillagkerekű rendszóró	8.946.700 Ft
0102	Kötelezően előírt nyilvánosság költsége	A3 méretű, D típusú projektábla kihelyezése megtörtént	5.449Ft
0103	Projektmenedzsment	Megvalósult a projektmenedzsment szakértői szolgáltatás	220.000 Ft
Elszámolt összes kiadás értéke:			9.172.199Ft
Igényelt támogatás (60%)			5.503.319 Ft

4. A projekt megvalósításának összefoglalása:

A projekt célja a meglévő őstermelői tevékenységem továbbfejlesztése, a hatékonyság növelése, ezen felül a térségi szereplőkkel további együttműködés kialakítása volt. Ezzel szerettem volna a térségben betöltött piaci pozícióm erősíteni.

A fejlesztés keretében megvásárlásra került egy tárcsás fűkasza és egy csillagkerekű rendszóró. A beszerzett eszközöket mind a zöldterület karbantartásában, mind a zöld takarmány betakarításában használni tudom.

A megvalósítási helyen az előírásnak megfelelően kihelyezésre került az A3 méretű projektábla. Emellett megtörtént a projekt előkészítéséhez, a támogatási kérelem benyújtásához, továbbá a megvalósításhoz, kifizetési kérelem benyújtásához a projektmenedzsment szakértői szolgáltatás igénybevétele és ellátása.

5. A projekt megvalósításához kapcsolódó vállalatok teljesítése:

A projekt megvalósításba a HACCS illetékességi területén működő három különböző szféra - az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szféra - is bevonásra került a következők szerint:

- A vállalkozások közül a Bitvamenti Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Start Szociális Szövetkezettel működtem együtt, ennek keretében segítettem az általuk használt terület kaszálásában. Cserébe segítettek a rendszóró gépkezelésének elsajátítását, a karbantartási folyamatok megismerését, végrehajtását.
- Az önkormányzatok közül Doba Község Önkormányzatával működtem együtt. Ennek keretében az Önkormányzat által fenntartott zöldfelületeken kaszálást végeztem, cserébe biztosították a projektem bemutatását a falunapon.
- A civilek közül a Somlói Művészetért Egyesülettel történt az együttműködés. Ennek keretében az Egyesület székhelyeként működő területen kaszálást végeztem, cserébe az általuk szervezett felolvasó esten bemutathattam a tevékenységemet.



Ezek igazolására a záró kifizetési kérelemhez csatolásra került a mindkét fél által aláírt nyilatkozat.

A projekt megvalósítása során – a kötelező tájékoztatási feladatok ellátása mellett – a projektet az alábbiak szerint ismertettük, illetve népszerűsítettük:

2024. november 12. napján megjelent a papaimediacentrum.hu honlapon egy rövid cikk a projektről.

6. Változások a Támogatói Okirathoz képest:

A projekt a kitűzött célokkal összhangban, illetve a Támogatói Okiratnak megfelelően valósult meg. Három eltérés van, ebből az egyiket változásbejelentésben a támogatási rendszerbe bejelentésre kerül: Mostanra sikerült a teljes projektet megvalósítani, így a korábban megadott 2 mérföldkő helyett 1 mérföldkő keretében valósult meg a projekt. Másik változás, hogy a projektmenedzsment szolgáltatásnál a Támogatói Okiratban jóváhagyott nettó kiadásnak megfelelően került sor a szolgáltatás számlázására alanyi adómentesen, így itt az ÁFA összeg megmaradt, továbbá a kötelező nyilvánosság biztosításához a projekttábla másik cégnél készült, így ez is olcsóbb lett valamennyivel.

7. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása:

Az előírt A3 méretű, D típusú projekttábla kihelyezésre került a megvalósítási helyszínen.

Somlósólyos, 2024. november 19.

Vándor Ottó
őstermelő



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA

