

Kedvezményezett neve: Vanyola Község Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 8552 Vanyola, Petőfi u. 14.

Projekt azonosítója: 1926289766
Támogatói okirat iratazonosítója: 3076187284

ZÁRÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Alulírott Varga Rita, mint **Vanyola Község Önkormányzatának** polgármestere, az **„Élhető települési környezet kialakítása”** című, **VP6-19.2.1.-37-7-17** kódszámú felhívás alapján benyújtott, 1926289766 azonosítószámú projektünk kapcsán az alábbiakban ismertetem a szakmai megvalósulást.

1. Beszámoló azonosító adatai:

A projekt tényleges kezdete és fizikai befejezése:

- Tényleges kezdet dátuma: 2021.01.04.
- Tényleges fizikai befejezés dátuma: 2022.05.04

Megítélt támogatás összege: 6.813.562 Ft

2. A projekt műszaki-szakmai előrehaladása:

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tényleges dátuma	Eredmény megnevezése és leírása	Mérföldkő eléréséig felhasznált támogatás összege
1.	2022.05.04	A beruházás eredményeként a kriptá építési munkálatai 100 %-ban megvalósulnak, az építészeti műszaki tervek elkészülnek, a műszaki ellenőri munkálatok is elvégzésre kerülnek, valamint a projektábra is kihelyezésre kerül.	6.643.586 Ft
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: – A térségi gazdasági szereplők (vállalkozók) is profitálnak/profitáltak a fejlesztés megvalósításából; turisztikai vonzerő növelése – Együttműködések erősítése a térségben a lakosság és a szférák között			
Felhasznált támogatás összesen:			6.643.586 Ft

3. A Támogatói okiratban vállaltak teljesítése:


3.1. Megvalósult tevékenységek - elszámolható költségek:

Kiadási tétel-azon.	Költség megnevezése és típusa	Megvalósult tevékenység leírása	Elszámolni kívánt támogatás
0101	Építési tervek elkészítése	A kriptá építési dokumentációjának elkészítése	240.000 Ft (192.006 Ft)
0101	Műszaki ellenőri tevékenység	Műszaki ellenőri szolgáltatás	80.000 Ft (64.002 Ft)
0102	Építési tevékenység	Hiányos boltozatok kifalazása, javítása, törmelék kihordása, elszállítása. Bádogos szerkezet festése.	7.560.033 Ft (7.559.945 Ft)
0101	Kötelezően előírt nyilvánosság költsége	A projektábra kihelyezésre került a beruházás helyszínén.	2807 Ft
0104	Projektmenedzsment	A projektmenedzsment nem kerül elszámolásra.	0 Ft

4. A projekt megvalósításának összefoglalása:

Vanyola Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretén belül Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület „Élhető települési környezet kialakítása” című pályázati kiírásra a 1926289766 iratazonosító számon a műemléki védettségű „Vanyolai Szalmavári Kriptá állagmegóvása, felújítása és emlékpark kialakítása” címmel közel 7 millió Ft vissza nem térítendő támogatásra jogosult. Gáncs Attila Tibor okl. építészmérnök építési tervdokumentációja alapján az állagmegóvás megvalósult, melynek kivitelezője a Stilépber Kft. volt.


A tevékenység során a Kriptá súlyosan megrongálódott földalatti részén a hiányos boltozatok kijavítása megtörtént.



A sok beomlott törmelék, föld kihordásra és elszállításra került.



Bádgos tetőszerkezet kijavítása, rozsdamentesítése utáni felületkezeléssel, lefestéssel valósítottuk meg az állag megóvását.



A hiányzó nyílászárókat pótoltuk. Ezzel megakadályoztuk a víz bejutását az épületbe.

5. A projekt megvalósításához kapcsolódó vállalatok teljesítése:

A projekt megvalósításba a HACS illetékességi területén működő három különböző szféra - az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szféra - képviselőit is bevontuk a következők szerint:

- Civil szervezetünk tagjai segítségével rendezettebbé vált a Kripta környéke. (Civil szervezet bevonása)
- Igazolás módja: fotó



- **Hardi Tibor egyéni vállalkozó** asztalos mester a virágágyás szegélyt készített fából a kialakított park szépítéséhez. (Vállalkozó bevonása)
- Igazolás módja: fotó



- A környező térségi településekről **Nagygyimót Község Önkormányzata** honlapján népszerűsíti a megvalósult pályázatot.

Igazolás módja: fotó (word dokumentum) valamint az önkormányzat honlapjának linkje: <http://www.nagygyimot.hu/index.php>

6. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása:



A lakosság tájékoztatására Kripta külső falára kihelyezésre került a projekt tábla.

HACS-tagság:

Önkormányzatunk továbbra is a Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület tagja, tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tett.

Igazolás módja: HACS-nyilatkozat

7. Változások a Támogatói Okirathoz képest:

A projekt a kitűzött célokkal összhangban, illetve a Támogatói Okiratnak megfelelően valósult meg, a szükséges módosításokat a Támogató felé jeleztük az alábbiak szerint:

- Változás bejelentés: a projekt előírt határidőit és ezzel együtt a mérföldkő ütemezését, módosításokat változás bejelentés keretében jeleztük. Továbbá változásbejelentés keretében jeleztük a többszöri elszámolásról egyszeri elszámolásra való áttérést.

- További változások, melyet a kifizetési kérelem keretében jeleztünk:
Projektmenedzsment díja a pályázat keretében nem kerül elszámolásra.

Kelt: Vanyola, 2022. 05. 09.



Varga Rita
polgármester