



Kedvezményezett: Baki György e.v.  
Kedvezményezett címe: 8592 Dáka, Jókai u. 300 hrsz.

Projekt azonosítója: 3450077101  
Támogatói okirat iratazonosítója: 3480758258

## ZÁRÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Alulírott Baki György, a „Helyi fejlesztések támogatása” című, VP6-19.2.1-37-9-22 kódszámú felhívás alapján benyújtott, 3450077101 azonosítószámmal rendelkező projektünk kapcsán az alábbiakban ismertetem a szakmai megvalósulást.

### 1. Beszámoló azonosító adatai:

A projekt tényleges kezdete és befejezése:

- Tényleges kezdet dátuma: 2023.07.01.
- Tényleges befejezés dátuma: 2023.10.26.


Megítélt támogatás összege: 7.955.232,- Ft.

### 2. A projekt műszaki - szakmai előrehaladása:

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tényleges dátuma	Eredmény megnevezése és leírása	Mérföldkő elérésig felhasznált támogatási összeg
1.	2023.10.26.		7.914.022,- Ft

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

- az új eszköz megvásárlásával jelentősen csökkent a meglévő eszközpark átlagos életkora, hosszabb távra probléma-mentesebbé, gazdaságosabbá, költséghatékonyabbá válik a vállalkozó munkája.
- a projekt által a szférák közötti kapcsolat tovább mélyült.





- Az eszközbeszerzés elősegítette a vállalkozása hatékonyabb működését, a már kialakult kapcsolatok megerősítését és újak építését, így közvetetten hozzájárul a közösségi élet aktivitásának fenntartásához, illetve a helyi identitás erősítéséhez.	
<b>Felhasznált támogatási összeg:</b>	<b>7.914.022,- Ft</b>

### 3. Támogatói Okiratban vállaltak teljesítése:

#### 3.1. Megvalósult tevékenységek, elszámolható költségek:

Kiadási tétel azonosító	Költség megnevezése és típusa	Megvalósult tevékenység leírása	Elszámolni kívánt támogatás
1.	Eszközbeszerzés – Minikotró	Beszerzésre került egy HYUNDAI R18-9 AK MINIKOTRÓ	7.753.769,- Ft
2.	Tájékoztatás és nyilvánosság	A projekttábla kihelyezésre került a projekt megvalósítási helyszínén.	7.620,- Ft
3.	Projektmenedzsment	A projekt megvalósítását egy projektmenedzsment segítette.	152.633,- Ft
<b>Elszámolt összes kiadás értéke:</b>			<b>13.190.037,- Ft</b>
<b>Igényelt támogatás:</b>			<b>7.914.022,- Ft</b>


#### 4. A projekt megvalósításának összefoglalása:

A pályázat által rendelkezésre álló anyagi forrásnak köszönhetően beszerzésre került egy HUYNDAI R18-9 AK MINIKOTRÓ.

Az új minikotró megvásárlásával jelentősen csökkent a meglévő eszközpark átlagos életkora, hosszabb távra probléma-mentesebbé, gazdaságosabbá, költséghatékonyabbá válik a vállalkozás működése.

A projekt által a szférák közötti kapcsolatok tovább mélyültek.

Az eszközbeszerzés elősegítette a vállalkozás aktív munkáját, a már kialakult kapcsolatok megerősítését és újak kiépítését, így közvetetten is hozzájárul a közösségi élet aktivitásának fenntartásához, illetve a helyi identitás erősítéséhez.





## 5. A projekt megvalósításához kapcsolódó vállalások teljesítése:

A projekt megvalósításba a HACS illetékességi területén működő három különböző szféra – az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szféra – képviselőit is bevontuk a következők szerint:

- Helyi civil szervezetünk, Dáka Sport Egyesület, mely partner jelenleg is népszerűsíti a vállalkozás tevékenységét az egyesület tagjai között, a sportegyesület rendezvényen lehetőséget biztosít a beszerzett eszköz bemutatására és a pályázat népszerűsítésére, valamint az egyesület székhelyén kihelyezésre került egy tábla projekt népszerűsítéséről.

Kérelmezőként pedig viszont segítem a Sport Egyesület tevékenységét, besegítek a sportegyesület területén lévő zöldterületek karbantartásában.

- Vállalkozás tekintetében, Master Metal Engineering Kft. segíti a vállalkozás és a projekt népszerűsítését a telephelyén kihelyezett népszerűsítő táblával. Kérelmezőként elvállaltam, hogy besegítek a vállalkozó telephelyén lévő zöldterületek karbantartásában.
- Dáka Község Önkormányzata az együttműködési megállapodás alapján engedélyezte a megpályázott gép és a projekt bemutatását egy önkormányzati rendezvényen, valamint az önkormányzat hirdető tábláján egy tájékoztató elhelyezését.


Ellenszolgáltatásként vállaltam az önkormányzat területén lévő zöldterületek karbantartását.

A projekt megvalósítása alatt – a kötelező tájékoztatás mellett – a beruházást az alábbiak szerint népszerűsítettük:

- a projekttábla kihelyezésre került a megvalósítás helyszínén,
- a projekt népszerűsítése megtörtént a kihelyezett tájékoztatók segítségével.

HACS-tagság:

Baki György e.v. továbbra is a Gerence – Marcal – Rába és Somló környéke Vidékfejlesztési Egyesület tagja, tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tett, melyről a Gemarask kiállította az igazoló dokumentumot.





#### 6. Változások a Támogatói Okirathoz képest:

A projekt a kitűzött céloknak megfelelően, a Támogató Okiratban rögzítettek alapján valósult meg. Az alábbi változások történtek:

- A projekt tervezett befejezése: 2024.05.30. volt. A projekt sikeresen lezárult 2023.10.27.-én, mivel minden beszerzésre került és az utolsó számla is kifizetésre került.
- A projektmenedzsment költsége, a tervezett bruttó 323.074,- Ft helyett 254.389,- Ft lett.

#### 7. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása:

A kötelezően megvalósítandó tevékenység a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató a „VP KTK 2020” előírásai alapján kerültek megvalósításra az alábbiak szerint:

- általános tájékoztatási tevékenység,
- a megvalósítás helyszínén kihelyezésre került a projekt tábla.

Dáka, 2023. november 3.

**BAKI GYÖRGY**

*egyéni vállalkozó*

8592 Dáka, Jókai. u./Hrsz 300.

Adószám: 63913268-1-51

Nyilv./szám: 7806900

Baki György  
pályázó



Európai Unió  
Európai Mezőgazdasági  
Vidékfejlesztési Alap



A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA

