



Kedvezményezett neve: Bigi Holz Kft.

Kedvezményezett címe: 8497 Egeralja, József A. u. 26.

Projekt azonosítója: 3447490159

Támogatói okirat iratazonosítója: 3475108206

ZÁRÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Alulírott **Németh Ákos, a Bigi Holz Kft. ügyvezetője** a „**Helyi fejlesztések támogatása**” című, **VP6-19.2.1.-37-9-22** kódszámú felhívás alapján benyújtott, 3447490159 azonosítós számú projekt kapcsán az alábbiakban ismertetem a szakmai megvalósulást.

1. Beszámoló azonosító adatai:


A projekt tényleges kezdete és fizikai befejezése:

- Tényleges kezdet dátuma: 2023.11.16.
- Tényleges fizikai befejezés dátuma: 2024.01.30.

Megítélt támogatás összege: 7 622 400 Ft

2. A projekt műszaki-szakmai előrehaladása:

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tényleges dátuma	Eredmény megnevezése és leírása	Mérföldkő eléréséig felhasznált támogatás összege
1.	2024.01.30	Projekt megvalósítás Megvásárlásra került a rakodógép, kihelyezésre került a projektábra, megtörtént a projektmenedzsment szolgáltatás.	7.621.785 Ft
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: A cég meglévő tevékenysége fejlődött, több faipari termék előállításának és értékesítésének a lehetősége nyílt meg, a hatékonyság növekedett, ezen felül a térségi szereplőkkel további együttműködés alakult ki.			
Felhasznált támogatás összesen:			7.621.785 Ft



[Handwritten signature]

3. A Támogatói okiratban vállaltak teljesítése:

3.1. Megvalósult tevékenységek - elszámolható költségek:

Tevékenység azonosító	Költség megnevezése és típusa	Megvalósult tevékenység leírása	Elszámolni kívánt költség
0101	Eszközbeszerzés	Megvásárlásra került 1 db HONGYUAN ZL12 típusú rakodógép	12.390.000 Ft
0102	Projektmenedzsment	Megvalósult a projektmenedzsment szakértői szolgáltatás	310.000 Ft
0103	Kötelezően előírt nyilvánosság költsége	A3 méretű, D típusú projektábrák kihelyezése megtörtént	2.975 Ft
Elszámolt összes kiadás értéke:			12.702.975 Ft
Igényelt támogatás (60%)			7.621.785 Ft

4. A projekt megvalósításának összefoglalása:

A projekt célja a Bigi Holz Kft.-nél egy rakodógép beszerzése volt. Ezzel segíteni tudtuk a meglévő fűrészárugyártás, tűzifagyártás és egyéb faipari melléktermék gyártásához az alapanyagok, továbbá az elkészült termékek mozgatásának, szállító járműre történő felrakódásának a gyorsabbá és hatékonyabbá tételét. A rakodógéppel és hozzá beszerzett kiegészítőkkel (kanál, krokodilkanál, raklapvilla) végzett gyorsabb, nagyobb mennyiségű áru előállítás és értékesítése segíti a térségben betöltött piaci pozíciók erősítését, a meglévő munkahelyek megtartását.

A megvalósítási helyen az előírásnak megfelelően kihelyezésre került az A3 méretű projektábra. Emellett megtörtént a projekt előkészítéséhez, a támogatási kérelem benyújtásához, továbbá a megvalósításhoz, kifizetési kérelem benyújtásához a projektmenedzsment szakértői szolgáltatás igénybevétele és ellátása.

5. A projekt megvalósításához kapcsolódó vállalatok teljesítése:

A projekt megvalósításba a HACS illetékességi területén működő három különböző szféra - az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szféra - is bevonásra került a következők szerint:

- A vállalkozások közül Zajcsek Szabolcsnak az együttműködés keretében segítettünk a tereprendezési munkában, cserébe ajánlotta és a jövőben is ajánlani fogja a Bigi Holz Kft. tevékenységét saját partnerei számára.
- Az önkormányzatok közül Csögle Község Önkormányzatával működünk együtt. Ennek keretében az Önkormányzat részére ingyenesen tereprendezési munkát végzett a Kft., cserébe az Önkormányzat népszerűsítette a Bigi Holz Kft. tevékenységét a településen.
- A civilek közül az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesülettel történt az együttműködés. Ennek keretében az Egyesület részére ingyenes autósítást biztosítottunk, cserébe népszerűsítette a Bigi Holz Kft. tevékenységét az egyesület tagjai körében.



- Együttműködtünk továbbá a Nemesszalók Római Katolikus Plébániával, melynek keretében az Egyház részére ingyenesen tereprendezési munkát végeztünk, az Egyház cserébe népszerűsítette a Bigi Holz Kft. tevékenységét az ellátott településeken.

Ezek igazolására a záró kifizetési kérelemhez csatolásra került a mindkét fél által aláírt nyilatkozat.

A GEMARA-SK Egyesületnek jelenleg is tagja vagyunk, a záró kifizetési kérelemhez csatolásra került az igazolás.

A projekt megvalósítása során – a kötelező tájékoztatási feladatok ellátása mellett – a projektet az alábbiak szerint ismertettük, illetve népszerűsítettük online:

2024. február 21-én egy bejegyzés jelent meg a projekt rövid összefoglalójával és néhány fényképpel a <http://mogetiana.hu> honlapon.

6. Változások a Támogatói Okirathoz képest:

A projekt a kitűzött célokkal összhangban, illetve a Támogatói Okiratnak megfelelően valósult meg. Két eltérés van, ebből az egyiket változásbejelentésben a támogatási rendszerbe bejelentésre kerül: Mostanra, az eredetileg tervezett mérföldkőhöz képest 3 hónappal később sikerült a teljes projektet megvalósítani, így a korábban megadott mérföldkő helyett új dátum kerül megadásra.

Másik változás, hogy a projektábra a Támogatói Okiratban jóváhagyott nettó kiadásnál kicsivel olcsóbban készült el, így itt van egy minimális csökkenés.

7. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása:

Az előírt A3 méretű, D típusú projektábra kihelyezésre került a megvalósítási helyszínen.

Egeralja, 2024. február 21.

Németh Ákos
ügyvezető

BIGI HOLZ Kft.

8497 Egeralja, József Attila utca 26.

Adószám: 24694960-2-19

sz.:11748045-20062754

NÉBIH techn.az.sz.: AA5832390

