

Kedvezményezett neve: Malomsok Község Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 8533 Malomsok, Fő tér 19.
Kedvezményezett ügyfél-azonosító: 1003110209

Projekt azonosítója: 1924717452
Támogatói okirat iratazonosítója: 3199778684

ZÁRÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Alulírott Fintáné Dóra Mária, mint **Malomsok Község Önkormányzatának** polgármestere, Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, „*Térségi értékek megóvása, ismertségük növelése*” című, VP6-19.2.1.-37-4-17 kódszámú felhívás alapján benyújtott projektünk kapcsán az alábbiakban ismertetem annak szakmai megvalósulását.

1. Beszámoló azonosító adatai:

A projekt tényleges kezdete és fizikai befejezése:

- Tényleges kezdet dátuma: 2021.02.01.
- Tényleges fizikai befejezés dátuma: 2021.08.31.

Megítélt támogatás összege: 4 608 159 Ft

2. A projekt műszaki-szakmai előrehaladása, megvalósulása:

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tényleges dátuma	Eredmény megnevezése és leírása	Mérföldkő eléréséig felhasznált támogatás összege
1.	2021.08.31.	Színvonalas rendezvénytechnikai eszközpark: A beruházás eredményeként rendezvénytechnikai eszközparkunk 1 db saját rendezvénysátorral bővült, mely a helyi értékek megismertetését, helyi hagyományörzést szolgáló kültéri rendezvényeink megfelelő helyszínének biztosításához szükséges, pótolva az eddigi hiányosságokat, illetve javítva a műszaki színvonalat. Ezen mérföldkőig a helyi értékek megismertetését, helyi hagyományörzést szolgáló rendezvényekhez kapcsolódó eszközbeszerzés teljes mértékben megvalósult: 1 db rendezvénysátor. Továbbá a projekthez kapcsolódó általános - projektszintű - tevékenységek is 100%-ban teljesültek: - o egyéb szakmai tanácsadás a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan, - o kötelező nyilvánosság és - o projektmenedzsment biztosítása a megvalósításhoz kapcsolódóan.	4 608 159 Ft

Az eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága:

- A helyi értékek megismertetését és a hagyományőrzést szolgáló rendezvények színvonala nőtt, a közösségi "színterek" fejlődtek, ami közvetetten hozzájárul az itt élők életszínvonalának emelkedéséhez, a közösségi élet aktivitásának fenntartásához, illetve a helyi identitás erősítéséhez.
- Erősödött a 3 szféra, az önkormányzati-, a civil- és a vállalkozói szféra közötti együttműködés és gazdasági kapcsolat a HACS illetékességi területén.
- A projekt közvetve jövedelmet jelentett más gazdasági szereplők számára is, melynek köszönhetően javul a térség gazdasági potenciálja és versenyképessége.

Felhasznált támogatás összesen:**4 608 159 Ft****3. A Támogatói okiratban vállaltak teljesítése:****3.1. Megvalósult tevékenységek - elszámolható költségek:**

Kiadási tétel- azon.	Költség megnevezése és típusa	Megvalósult tevékenység leírása	Elszámolt nettó kiadás	Elszámolt ÁFA
1	Rendezvénysátor Eszközbeszerezés költségei	Az eszközbeszerzés 2021.04.23-án 100%-ban teljesült; a PONYVA- MANUFAKTURA Kft.-vel kötött Adásvételi szerződés szerint az alábbi rendezvénytechnikai eszköz beszerzése valósult meg: 1 db alumínium profilból készült nyári üzemeltetésű, nyeregteretős kialakítású rendezvény sátor Mérete: 10 m x 20 m x 3 m (szélesség x hosszúság x vállmagasság) Alapterülete: 200 m ² Tetőhajlás: 20 fok Csúcsmagasság: kb. 4,82 m Keret állástávolság: 5 m Vázszerkezet anyaga: 110x68mm-es eloxált alumínium profil Ponyva anyaga: Mehler Fr8212 nehezen éghető 650g/m ² PVC ponyva Színe: Fehér	4 251 968 Ft	1 148 031 Ft
2	Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Szabó Balázs egyéni vállalkozóval kötött megbízási szerződés alapján 2021.08.31- én a tájékoztatás, nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok szerződés szerint 100%-ban megvalósultak.	21 366 Ft	0 Ft (AAM)
Elszámolt összes kiadás értéke:			5 421 365 Ft	
Támogatás értéke (85%)			4 608 159 Ft	

3.2. Megvalósult tevékenységek - nem elszámolható költségek:

Nem releváns.

4. A projekt megvalósításának rövid ismertetése:

Malomsok bár kis lélekszámú település, mégis aktív közösségi élettel büszkélkedhet, és mint „vidéki tér” számos szellemi és közösségi értéket tartalmaz, ezért önkormányzatunk elkötelezettnek érzi magát az iránt, hogy ezeket az értékeket a helyben és térségben élők számára bemutassa, valamint részben a gazdasági aktivitásban érintett szereplők számára megtartsa.

Projektünk fő célkitűzése településünk rendezvénytechnikai eszközparkjának bővítése egy rendezvénysátorral annak érdekében, hogy a helyi értékek és helyi hagyományörzés megismertetését szolgáló rendezvényeinek, illetve az ezeken résztvevőknek kulturált körülményeket, színvonalas helyszínt biztosítsunk.

Ezért a beruházás keretében 1 db rendezvénysátor beszerzése valósult meg.

A projekt megvalósítási időszaka: 2021.02.01.-2021.08.31.

A fejlesztés hatására a helyi értékek megismertetését és a hagyományörzést szolgáló rendezvények színvonala nő, a közösségi "színterek" fejlődnek, ami közvetetten hozzájárul az itt élők életszínvonalának emelkedéséhez, a közösségi élet aktivitásának fenntartásához, illetve a helyi identitás erősítéséhez. A projekt tehát valamennyi lakosunkra és a programok résztvevőikre pozitív hatással van.

Mindez hosszú távon enyhítheti a térség kedvezőtlen demográfiai folyamatait, a "vidéki tér" kiüresedését; településünk színvonalas rendezvényeinek köszönhetően vonzóvá válik.

5. A projekt megvalósításához kapcsolódó vállalások teljesítése:

5.1. A projekt vonatkozásában az alábbi környezeti szempontokat alkalmazzuk:

- Az ajánlatkérés során olyan potenciális ajánlattevőktől kértünk ajánlatot, akik Malomsokhoz földrajzilag viszonylag közel rendelkeznek székhellyel/telephellyel, biztosítva ezzel a szállítási útvonal, és ezáltal a szállítással összefüggő környezetterhelés minimalizálását.
- A tervezett eszköz üzemelése nem okoz károsodást védett természeti területek, természetes ökoszisztémák ökológiai állapotában, mivel a tárolási zárt helyen, épületben történik, a rendezvények helyszíne – ahol a rendezvénysátor felállításra kerül – nem védett terület, nem Natura2000, stb., hanem mezőgazdasági terület besorolású.
- A vázszerkezet anyag eloxált alumínium, mely jobban ellenáll a korróziónak, ezáltal időállóbb, magasabb minőséget képvisel, alacsony karbantartási igényű, tovább használható.
- Mivel anyaga alapvetően alumínium és PVC, az eszköz elhasználódása után nem keletkezik veszélyes hulladék, sőt ezek újrahasznosíthatók.
- A beszerzett eszköz környezet-egészségügyi tulajdonságai megfelelők, a használat nem károsítja az emberi egészséget, a ponyva nehezen éghető besorolású, ami csökkenti a személyi sérülés kockázatát.

Igazolás módja: Rendezvénysátor megfelelőségi nyilatkozata

5.2. A projekt megvalósításba a HACs illetékességi területén működő három különböző szféra - az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szféra - képviselőit is bevontuk a következők szerint:

- A környező partner települések önkormányzatai – Marcaltő, Egyházaskesző, Várkesző – is segítettek a szélesebb körű nyilvánosság biztosítása érdekében: saját honlapjaikon tájékoztatást nyújtanak egy link elhelyezésével, mely a beruházás közzétételére, a

<http://www.malomsok.hu/index.php/onkormanyzat/megvalosult-fejleszteseink> weboldalra mutat.

Igazolás módja: Honlap-felvételek

- o Németh Attila egyéni vállalkozó (székhely: 8522 Nemesgörzsöny, Kossuth u. 17., adószám: 63942824-2-39), mint gazdasági partner vállalta, hogy részt vesz a rendezvénysátor Malomsokra történő szállításában saját gépjárművével.

Igazolás módja: Jelenléti ív átadás-átvételi eljáráshoz és fotók

- o Civil szervezetünk, a Malomsoki Sportegyesület tagjai együttműködés keretében vállalta, hogy a tagjai közül néhányan részt vesznek a rendezvénysátor átadásakor az összeszereléshez kapcsolódó betanításon, így a rendezvények előkészületei során segédkezni tudnak a sátor felállításában.

Igazolás módja: Együttműködési megállapodás és együttműködés igazolása

5.3. A projekt megvalósítása során – a kötelező tájékoztatási feladatok ellátása mellett – a beruházást az alábbiak szerint ismertettük, illetve népszerűsítettük:

- o a beruházást a 2021. augusztus 14-én tartott falunapi rendezvényen népszerűsítettük, ismertettük;
- o továbbá egy térségi kiadványban, a Napló című újságban, illetve elektronikus formában a VEOL hírportálon jelentettünk meg cikket az eseményről és a beruházásról.

5.4. A projekt közvetve jövedelmet jelentett más gazdasági szereplő(k) számára:

A rendezvénysátorban a 2021. augusztus 14-én tartott falunapi rendezvényen a LEADER HACS működési területén székhellyel rendelkező vállalkozó is kitelepült árusításra: Kálmánné Horváth Andrea e.v. (székhely: 8522 Nemesgörzsöny, Rákóczi u. 4.; adószám: 75603083-1-39) – hidegkonyhas büfé szolgáltatás, melyből pluszbevétele származott.

5.5. HACS-tagság:

Önkormányzatunk továbbra is a Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület tagja, tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tett.

5.6. A projekt megvalósításához szükséges források rendelkezésre álltak:

- o Pénzügyi források: a szükséges teljes önrész (illetve a támogatási rész előfinanszírozása) saját forrásból, az önkormányzati költségvetés terhére biztosított volt, rendelkezésre állt, melynek alapján a pénzügyi teljesítések zökkenőmentesen megtörténtek az utófinanszírozás mellett.
- o Humánerőforrás: a projekt megvalósításához szükséges szakember-gárda, szolgáltatók, vállalkozó(k) rendelkezésre álltak a megkötött szerződések alapján.

5.7. A projekt reális, takarékos és költséghatékony volt:

Csak a projekt szempontjából indokolt tevékenységek kerültek betervezésre, valamint megvalósításra, a szükséges mennyiségekben és alátámasztott árakon.

6. Változások a Támogatói Okirathoz képest:

A projekt a kitűzött célokkal összhangban, illetve a Támogatói Okiratnak megfelelően valósult meg, a szükséges módosításokat a Támogató felé jeleztük az alábbiak szerint:

- o A projekt előírt határidőit, azaz a projekt megvalósításának kezdetét és a projekt fizikai megvalósításának dátumát, illetve ezzel együtt az 1. mérföldkő ütemezését a változás bejelentés keretében jeleztük, mely elfogadásra került.

7. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása

A kötelezően megvalósítandó tevékenység a *Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató „VP KTK 2020”* előírásai alapján (50 000 EUR alatti beruházás kapcsán) került megvalósításra az alábbiak szerint:

- Általános tájékoztatási és közzétételi tevékenység;
- A megvalósítás (tárolás) helyén projekttábla került kihelyezésre;
- Az önkormányzat honlapján közzétettük és aktualizáltuk a projekt megvalósításáról szóló információkat; elérhetőség (honlapcím):

<http://www.malomsok.hu/index.php/onkormanyzat/megvalosult-fejleszteseink>

Kelt: Malomsok, 2021. szeptember 29.



Fintáné
Fintáné Dóra Mária
polgármester
Malomsok Község Önkormányzata