

Kedvezményezett neve: Iszkáz Község Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 8493 Iszkáz, József A. u. 3.

Projekt azonosítója: 1951786418
Támogatói okirat iratazonosítója: 3341428995

ZÁRÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Alulírott Cseh József, mint **Iszkáz Község Önkormányzatának** polgármestere, a „**Civil és közösségi szerveződések támogatása**” című **VP6-19.2.1.-37-3-17** kódszámú felhívás alapján benyújtott 1951786418 azonosítószámú projektünk kapcsán az alábbiakban ismertetem annak megvalósulását.

1. Beszámoló azonosító adatai

A projekt tényleges kezdete és fizikai befejezése:

- Tényleges kezdet dátuma: 2023.02.10.
- Tényleges fizikai befejezés dátuma: 2023.03.27.

Megítélt támogatás összege: 1 883 775 Ft

2. A projekt műszaki- szakmai előrehaladása, megvalósulása

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tényleges dátuma	Eredmény megnevezése és leírása	Mérföldkő eléréséig felhasznált támogatás összege
1.	2023.03.27.	Az Iszkázi Többfunkciós Községi Tér infrastrukturális fejlesztése A támogatásnak köszönhetően az Iszkáz, Nagy László utca 64. szám alatti ingatlanban kialakításra került egy „informatikai sarok”, valamint tárgyalóasztalok és székek beszerzésére került sor. Ezen mérföldkőig teljes mértékben a közösségi tér berendezései, amely sikeres átadás- átvétellel zárult.	1 883 775 Ft

		A projekt kapcsán az alábbiak kerültek beszerzésre: hordozható és asztali számítógép tartozékaival, tárgyalóasztal székekkel, számítógépasztal székekkel, hálózati elemek tartozékaival és hangosítás. Számszerű eredmények: – fejlesztéssel érintett lakosság száma: 343 fő – projekt megvalósításában bevont szférák száma a HACS illetékességi területéről: 3 db	
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: – Jelen infrastruktúras fejlesztés egy új kaput nyitott meg Iszkáz életében: egyrészt lehetőség nyílik kiszélesíteni a szolgáltatások körét, ezáltal vonzóbbá válik a település. Másrészt hozzájárul az itt élők életminőségének javulásához: ➤ a civil társadalom kiépülése által növekszik az önkéntesség, ebből fakadóan nő településhez és térséghez való kötődés, erősödik a helyi identitás, csökken az elvándorlás és nőhet a letelepedés ➤ nő a hátrányos helyzetűek esélyegyenlősége, társadalmi és életviteli helyzetük javul (felzárkózás) ➤ nő a közösségi szerepvállalás, fejlődik a közösség tagjainak egymás iránt érzett felelősségtudata ➤ kialakul a közjó, amely által cselekvő közösségek alakulhatnak ki – Gyorsabb ütemben valósulhat a fejlődés – Erősödik a HACS illetékességi területén működő 3 szféra: az önkormányzat, a civil és a vállalkozói szféra és a köztük lévő kapcsolat			
Felhasznált támogatás összesen:			1 883 775 Ft

3. A Támogatói Okiratban vállaltak teljesítése

3.1. Megvalósult tevékenységek- elszámolható költségek

Kiadási tétel azonosító	Költség megnevezése és típusa	Megvalósult tevékenység leírása	Elszámolt nettó kiadás	Elszámolt ÁFA
0101	Eszközbeszerezés költségei	A beruházás keretében az Iszkáz, Nagy L. u. 64. szám alatti ingatlan infrastrukturális fejlesztése történt meg az alábbiak szerint: – 3 db tárgyalóasztal – 18 db tárgyaló szék – 1 db számítógépasztal hozzá tartozó forgószékekkel – 1 db asztali számítógép tartozékaival (monitor, egér, billentyűzet stb.) – 1 db nyomtató – 1 db hordozható számítógép – hálózati elemek – hangosítás technika A kivitelezés készültései foka elérte a 100%-ot, az átadás-átvétel 2023.03.16. és 2023.03.07. napján megtörtént. A bútorok beszerzésére Burján Zoltán egyéni vállalkozót bíztuk meg, a számítástechnikai eszközök beszerzésére az Astor Konzorcium Kft-t választottuk ki. A fenti vállalkozók kifogástalanul teljesítették a vállalkozói szerződésekben foglaltakat.	1 523 460 Ft	411 334 Ft
0101	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenti feladatokat a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal 100%-osan ellátta.	39 242 Ft	0 Ft
0101	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Projekttábla	5 950 Ft	1 488 Ft
Elszámolt összes kiadás értéke:				1 981 474 Ft
Bruttó támogatás értéke (95%)				1 883 775 Ft

3.2. Megvalósult tevékenységek – nem elszámolható költségek

A projekthez kapcsolódóan minden kiadást el tudunk számolni a támogatás terhére.

4. A projekt megvalósításának összefoglalása

4.1 A település bemutatása, a projekt ismertetése, szükségessége, fenntarthatósága, innovációja, későbbi hatásai

Iszkáz a Gerence-Marcál-Rába és a Somló Környéke Vidékfejlesztési LEADER részeként számos természeti, épített és közösségi értékkel rendelkezik; ilyen például a ritkaságnak számító három templom, Nagy László költőnk szülőháza, Iszkázi Értéktár, Nagy László Szellemi Öröksége Alapítvány vagy az Életöröm Nyugdíjas Klub.

Önkormányzatunk nagy felelősséget érez az iránt, hogy településen és a térségben élők számára minél inkább megőrizzük és továbbadjuk ezen értékeket, hiszen egy ilyen kis létszámú (343 fő) község csak akkor tud igazán működni és fennmaradni, hogy ha múltját szem előtt tartva lép a fejlődés útjára.

Az emberi civilizáció fejlődését a városok segítik elő, amelyek a környező kisebb települések sokaságából emelkedtek ki. Iszkáz a fejlett nagyvárosoktól távol helyezkedik el: Ajkától 26 km-re, Pápától 24 km-re. Ezen helységek között óriási szakadék figyelhető meg, hiszen a falvak mindig is hátrányos helyzetben voltak és lesznek a nagyobb településekkel szemben.

Fontosnak tartjuk, hogy fel tudjunk zárkózni a körülöttünk lévő községekhez, kisebb városokhoz, amelyhez nélkülözhetetlen az előrehaladás. Egy település stabil gyarapodása kizárólag fokozatosan, apró lépésekkel maradhat szilárd. Egy alacsony költségvetéssel rendelkező falu fejlődését az infrastruktúra növekedése (utak, járdák, csatorna-hálózat, közlekedés, üzletek, iskola, óvoda, egészségügyi szolgálat közösségi terek stb.) csak lépcsőzetesen tudja követni.

Iszkáz község szerencsés helyzetben van, hiszen kisebb-nagyobb támogatások révén modernizálni tudjuk a települést, melynek következő lépése az infrastruktúra fejlesztése.

Jelen projekt keretében számítástechnikai eszközök és a hozzá tartozó bútorok kerületek beszerzésre, amellyel a civil társadalom kiépülésének fejlődését szolgáljuk.

Hatása az önkormányzat későbbi tevékenységére:

Ezen infrastruktúrás fejlesztés egy új kaput nyitott meg Iszkáz életében. Ezen innováció hatására lehetőség nyílik kiszélesíteni a szolgáltatások körét, ezáltal vonzóbbá vált a település, valamint fejlődik a gazdaság és nagy mértékben hozzájárul az itt élők életminőségének javulásához:

- a civil társadalom kiépülése által növekszik az önkéntesség, ebből fakadóan nő településhez és térséghez való kötődés, erősödik a helyi identitás, csökken az elvándorlás és nőhet a letelepedés
- nő a hátrányos helyzetűek esélyegyenlősége, társadalmi és életviteli helyzetük javul (társadalmi felzárkózás)
- idős emberek felzárkóztatása a helyi közösségbe, ezáltal csökkenhet a korosztályok közötti szakadék
- gyermeküket nevelő, otthon lévő édesanyák aktivizálása, bevonása a közösségi életbe, elősegítve ezzel szocializációjukat

- nő a közösségi szerepvállalás, fejlődik a közösség tagjainak egymás iránt érzett felelősségtudata
- kialakul a közzjó, amely által aktív, cselekvő közösségek alakulhatnak ki
- közösségi összefogások révén kiépülhet a helyi társadalom, amelyet ők maguk is követendőnek tartanak majd (kohézió), ezáltal a helyi problémák könnyebben oldódhatnak meg
- elkezdődhet az értékteltárás, ezáltal a település belső erőforrásai nőhetnek
- a helyi közösség stabilizálása után elkezdődhet a Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke térségi szintű összefogás megerősítése: a térségi értékek feltárása; aktív térségi közösségek létrejötte és a térségi identitás és kohézió erősítése, amely által egy szoros, együttműködéseken alapuló térségi szövetség jöhet létre

4.2 Helyi Fejlesztési Stratégiához való kapcsolódás

A jelen felhívás kapcsán beszerzett egykötők és bútorok a Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célokhoz szorosan illeszkedik. Ezen projektet úgy dolgoztuk ki, hogy 100%-ban illeszkedjen a HFS-ben megfogalmazott célkitűzéseknek. A stratégia fő célja, a térség belső kohéziójának erősítése, a rendelkezésre álló erőforrások sokoldalú hasznosításával; az itt élők életkörülményeinek javításával; az értékek megóvásával, egyben a térségben ismertségének növelésével.

Összességében elmondható, hogy jelen fejlesztés nagy mértékben elősegíti a helyi és térségi civil társadalom kiépülését és fejlődését. A település és a térség különböző helyzetű lakói közötti szakadék csökkentése egy olyan helyi és térségi társadalmat hozhat létre, amelyre építkezni lehet és kell is.

5. A projekt megvalósításához kapcsolódó vállalatok teljesítése

5.1. A projekt megvalósítása során bevontunk a HACS illetékességi területen lévő három szférát:

- **Önkormányzat:** Kiscsösz Község Önkormányzata vállalta, hogy nem szervez Kiscsöszre programokat, akkor, amikor Iszkázon rendezvények vannak, valamint előre egyeztetnek a lehetséges eseményekről.
Igazolás módja: Együttműködési megállapodás
- **Civil szervezet:** Nagy László Szellemi Öröksége Alapítvány vállalta, hogy segít az ingatlan infrastruktúrájának (számítástechnikai eszközök) kiépítésében.
Igazolás módja: Együttműködési megállapodás, fénykép
- **Vállalkozó:** Üveges Zsolt egyéni vállalkozó önként vállalta, hogy a rendezkedés során keletkezett hulladékot díjmentesen elszállítja.
Igazolás módja: teljesítés igazolás, fénykép

5.2. A projekt megvalósítása során bevontunk hátrányos helyzetű személyeket is:

- **50 éven felüli munkavállaló, aki évek óta közfoglalkoztatásban dolgozik:** Ratku Mihály Tibor 8493 Iszkáz, Nagy L. u. 37. szám alatti lakos munkaidején kívül segítette az önkormányzat eszközeinek és bútorainak rendezésében.
Igazolás módja: fénykép és nyilatkozat
- **Rokkantsági ellátásban részesülő személy:** Ratku Mihály Tiborné 8493 Iszkáz, Nagy L. u. 37. szám alatti lakos részt vett az ingatlan közösségi terének takarítási munkálataiban. *Igazolás módja: fénykép és nyilatkozat*
- **GYES-en lévő édesanya:** Jakabné Horváth Alexandra 8493 Iszkáz, Kossuth u. 25. szám alatti lakos segítette a projekt népszerűsítésében.
Igazolás módja: fénykép és nyilatkozat

5.3. HACs – tagság

Önkormányzatunk a Gerence- Marcal- Rába és Somló környéke Vidékfejlesztési Egyesület tagja, tagdíjfizetési kötelezettségünknek eleget tettünk.

Igazolás módja: HACs nyilatkozat

5.4. HFS tervezés és készítés

Önkormányzatunk a Gerence- Marcal- Rába és Somló környéke Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájában részt vett.

Igazolás módja: HACs nyilatkozat

6. Változások a Támogatói Okirathoz képest

A projekt a kitűzött célokkal összhangban, illetve a Támogatói Okiratnak megfelelően valósult meg, a szükséges módosításokat a Támogató felé jeleztük az alábbiak szerint:

- a Projekt előírt határidőit és ezzel együtt a mérföldkö ütemezését a 2023. 02. 22. napján benyújtott változás bejelentés keretében jeleztük, amely elfogadásra került.

7. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása

A kötelezően megvalósítandó tevékenység a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató előírásai alapján került megvalósításra az alábbiak szerint:

- általános tájékoztatási és közzétételi tevékenység;
- a megvalósítás helyszínén, Iszkáz, Nagy L. u. 64. szám alatti udvaron kihelyezésre került a projektábra;
- a település honlapján tájékoztató anyag került közzétételre a projektről:
<https://iszkaz.hu/iszkaz/index.php/2023/02/16/az-iszkazi-tobbfunkcios-kozossegi-ter-infrastrukturális-fejlesztése/>

Kelt: Iszkáz, 2023. március 29.

Cseh József
polgármester

