

Kedvezményezett neve: Kovács Attila
Kedvezményezett címe: 8512 Nyárád, Kossuth u. 35.

Projekt azonosítója: 3382005054
Támogatói okirat iratazonosítója: 3429992817

ZÁRÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Alulírott **Kovács Attila**, a „*Helyi fejlesztések támogatása*” című, **VP6-19.2.1.-37-9-22** kódszámú felhívás alapján benyújtott, **3382005054** azonosítószámú projektünk kapcsán az alábbiakban ismertetem a szakmai megvalósulást.

1. Beszámoló azonosító adatai:

A projekt tényleges kezdete és fizikai befejezése:

- Tényleges kezdet dátuma: 2023. 02. 28.
- Tényleges fizikai befejezés dátuma: 2023. 07. 24.

Megítélt támogatás összege: 11.999.996 Ft

2. A projekt műszaki-szakmai előrehaladása:

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tényleges dátuma	Eredmény megnevezése és leírása	Mérföldkő eléréséig felhasznált támogatás összege
1.	2023.07.24.	Mezőgazdasági eszközbeszerzés A beruházás eredményeként 1 db SAME Explorer 105 LS típusú traktor beszerzésre került. Továbbá a projekttábla is beszerzésre került.	11.995.253 Ft
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: - Az új traktor megvásárlásával jelentősen csökkent a meglévő eszközpark átlagos életkora, hosszabb távra probléma-mentesebbé, gazdaságosabbá, költséghatékonyabbá válik a mezőgazdasági termelés; - A projekt által a szférák közötti kapcsolat tovább mélyült; - Az eszközbeszerzés elősegítette a helyi gazdák mezőgazdasági együttműködését, a már kialakult kapcsolatok megerősítését és újak építését, így közvetetten hozzájárul a közösségi élet aktivitásának fenntartásához, illetve a helyi identitás erősítéséhez;			
Felhasznált támogatás összesen:			11.995.253 Ft

3. A Támogatói okiratban vállaltak teljesítése:

3.1. Megvalósult tevékenységek - elszámolható költségek:

Kiadási tétel-azon.	Költség megnevezése és típusa	Megvalósult tevékenység leírása	Elszámolni kívánt támogatás
1	Mezőgazdasági eszközbeszerzés	1 db SAME Explorer 105 LS típusú traktor beszerzésre került, melyről részletes beszámoló került benyújtásra.	25.222.200 Ft
2	Kötelezően előírt nyilvánosság költsége	A projektábra kihelyezésre került a beruházás helyszínén.	3.778 Ft
Elszámolt összes kiadás értéke:			25.225.978 Ft
Igényelt támogatás			11.995.253 Ft

4. A projekt megvalósításának összefoglalása:

A pályázat által rendelkezésre álló anyagi forrásnak köszönhetően 1 db SAME Explorer 105 LS típusú traktor beszerzésre került.

Eredmények, hatások:

Az új traktor megvásárlásával jelentősen csökkent a meglévő eszközpark átlagos életkora, hosszabb távra probléma-mentesebbé, gazdaságosabbá, költséghatékonyabbá válik a mezőgazdasági termelés.

A projekt által a szférák közötti kapcsolat tovább mélyült.

Az eszközbeszerzés elősegítette a helyi gazdák mezőgazdasági együttműködését, a már kialakult kapcsolatok megerősítését és újak építését, így közvetetten hozzájárul a közösségi élet aktivitásának fenntartásához, illetve a helyi identitás erősítéséhez.

5. A projekt megvalósításához kapcsolódó vállalatok teljesítése:

A projekt megvalósításba a HACS illetékességi területén működő három különböző szféra - az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szféra - képviselőit is bevontuk a következők szerint:

- Helyi civil szervezetünk, a Nyárád Sportegyesület, mint partner jelenleg is népszerűsíti az őstermelői tevékenységemet az egyesület tagjai között és a sporteseményeken, kérelmezőként pedig viszont segítem a Sportegyesület tevékenységét, részt veszek a sportesemények helyszíneinek karbantartásában, a zöldterület-kezelésben. Igazolás módja: fotó

- Erdélyi Endre egyéni vállalkozó részt vett a mezőgazdasági tevékenységem népszerűsítésében. Kölcsönösen segítettük és jelenleg is segítjük egymás mezőgazdasági tevékenységét. Igazolás módja: fotó
- A helyi önkormányzat is segítette a projekt népszerűsítését, lehetővé tette a helyi újságban történő megjelenést. A kérelmezőként pedig továbbra is besegítek az önkormányzati zöldterületek karbantartásában. Igazolás módja: fotó

5.3. A projekt megvalósítása során – a kötelező tájékoztatási feladatok ellátása mellett – a beruházást az alábbiak szerint ismertettük, illetve népszerűsítettük:

- a projekttábla kihelyezésre került a beruházás helyszínén
Igazolás módja: csatolva mellékletekben
- a projekt népszerűsítése megtörtént a helyi újságban (Nyárádi Hírmondó)
Igazolás módja: csatolva mellékletekben

HACS-tagság:

Kovács Attila továbbra is a Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület tagja, tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tett.

Igazolás módja: HACS-nyilatkozat

6. Változások a Támogatói Okirathoz képest:

A projekt a kitűzött célokkal összhangban, illetve a Támogatói Okiratnak megfelelően valósult meg, a szükséges módosításokat a Támogató felé jeleztük az alábbiak szerint:

- Változás bejelentés: a projekt előírt határidőit és ezzel együtt a mérföldkő ütemezését, módosításokat változás bejelentés keretében jeleztük.
- Ezek alapján az I. mérföldkő elérésének tervezett dátumát 2023.07.24-re módosítottuk.
- A projekttábla költsége 3.778,- Ft lett, ezért az igényelt támogatás teljes összege is kevesebb lett, vagyis 11.995.253,- Ft

7. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása:

A kötelezően megvalósítandó tevékenység a *Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató „VP KTK 2020”* előírásai alapján került megvalósításra az alábbiak szerint.

- általános tájékoztatási és közzétételi tevékenység;
- a megvalósítás helyszínén kihelyezésre került a projekttábla;

Kelt: Nyárád, 2023. augusztus 3.



Kovács Attila