



Kedvezményezett neve: Ihási Agrovill Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Kedvezményezett címe: 8531 Marcaltó-Ihász, Ihász puszta 24.

Projekt azonosítója: 3450541859

Támogatói okirat iratazonosítója: 3489077017

ZÁRÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Alulírott **Czupper András**, mint az **Ihási Agrovill kft. képviselője**, a **„Helyi fejlesztések támogatása”** című, **VP6-19.2.1.-37-9-22** kódszámú felhívás alapján benyújtott, **3450541859** azonosítószámú projektünk kapcsán az alábbiakban ismertetem a szakmai megvalósulást.

1. Beszámoló azonosító adatai:


A projekt tényleges kezdete és fizikai befejezése:

- Tényleges kezdet dátuma: 2024.05.29 (megrendelő visszaigazolása)
- Tényleges fizikai befejezés dátuma: 2024.10.11 (népszerűsítés)

Megítélt támogatás összege: 1.486.200 Ft (Végül kevesebb összeg kerül elszámolásra, mert a projektábra olcsóbban került beszerzésre.)

2. A projekt műszaki-szakmai előrehaladása:

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tényleges dátuma	Eredmény megnevezése és leírása	Mérföldkő eléréséig felhasznált támogatás összege
1.	2024.10.11	Beszerzésre az utánfutó, továbbá a projektábra is beszerzésre került.)	1.481.985 Ft
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: <ul style="list-style-type: none">- Az új eszköz megvásárlásával hosszú távra költségtakarékossá, gördülékennyé válik vállalkozásom munkája- A projekt megvalósításával a szférák között a kapcsolat tovább erősödött.			
Felhasznált támogatás összesen:			1.481.985 Ft





3. A Támogatói okiratban vállaltak teljesítése:

3.1. Megvalósult tevékenységek - elszámolható költségek:

Kiadás l. tétel- azon.	Költség megnevezése és típusa	Megvalósult tevékenység leírása	Elszámolni kívánt támogatás
0101	Eszközbeszerzés-	Beszerzésre az utánfutó	1.480.200 Ft
0102	Kötelezően előírt nyilvánosság költsége	A projektábra kihelyezésre került a megvalósítás helyszínén.	1.785 Ft
Igényelt támogatás (60%)			1.481.985 Ft

4. A projekt megvalósításának összefoglalása:

Vállalkozásom tevékenysége szorosan kapcsolódik a hagyományok megőrzéséhez, ezért szorosan együttműködünk a település, térség egyes szervezeteivel. A pályázatban megvásárolt eszköz is ezt a tevékenységet hivatott segíteni. Az utánfutó segítségével a környező településeken a mindennapos munkáim könnyebbé válnak, valamint az utánfutóval segítségükre lehetek az itt lakóknak.

Eredmények, hatások:

A beszerzett eszköz megkönnyíti a mindennapi munkát, hozzájárul még több szolgáltatás nyújtásához, a munkák gyorsabb kivitelezéséhez.

5. A projekt megvalósításához kapcsolódó vállalatok teljesítése:


A projekt megvalósításba a HACS illetékességi területén működő három különböző szféra - az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szféra - képviselőit is bevontuk: igazolás módja együttműködési szándéknyilatkozatok.

A projekt megvalósítása során - a kötelező tájékoztatási feladatok ellátása mellett - a beruházást az alábbiak szerint ismertettük, illetve népszerűsítettük:

- a beruházást a megvalósítás helyén projektábrával népszerűsítettük (Marcaltó Ihász pusztá 24. hrsz 516.)

Igazolás módja: projektábra kihelyezése

A projektábra mellett népszerűsítésre került a vállalkozói tevékenységem, illetve a pályázat során elnyert eszközök népszerűsítése Igazolás módja: fotó, népszerűsítési nyilatkozat





HACS-tagság:

Az Ihási Agrovill kft. továbbra is a Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület tagja, tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tett.

Igazolás módja: HACS-nyilatkozat

6. Változások a Támogatói Okirathoz képest:

A projekt a kitűzött célokkal összhangban, illetve a Támogatói Okiratnak megfelelően valósult meg, a szükséges módosításokat a Támogató felé jeleztük az alábbiak szerint:

- Változás bejelentés: a projekt előírt határidőit és ezzel együtt a mérföldkö ütemezését, módosításokat változás bejelentés keretében jeleztük. Továbbá változásbejelentés keretében jeleztük az igényelt támogatás összeg változását, mivel a projekttábla olcsóbban került beszerzésre.

7. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása:

A kötelezően megvalósítandó tevékenység a *Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei Útmutató „VP KTK 2020”* előírásai alapján került megvalósításra az alábbiak szerint.

- általános tájékoztatási és közzétételi tevékenység;
- a megvalósítás helyszínén kihelyezésre került a projekttábla;

Marcaltó-Ihász, 2024.10.15.

IHÁSI AGROVILL KFT.
9531 Marcaltó, Ihász út 24.
Asz.: 27395520-2-19
Tel.: 06 20/949 0248

