



Kedvezményezett neve: Pápadereske Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 8593 Pápadereske, Rákóczi u. 43.

Projekt azonosítója: 3351953898

Támogatói okirat iratazonosítója: 3397920823

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Alulírott Németh Tibor, mint Pápadereske Község Önkormányzatának polgármestere, a „Helyi fejlesztések támogatása” című, VP6-19.2.1.-37-8-22 kódszámú felhívás alapján benyújtott, 3351953898 azonosítószerű projektünk kapcsán az alábbiakban ismertetem a szakmai megvalósulást.

1. Beszámoló azonosító adatai:

A projekt tényleges kezdete és fizikai befejezése:

- Tényleges kezdet dátuma: 2023. március 1.
- Tervezett fizikai befejezés dátuma: 2023. november 30.

Megítélt támogatás összege: 7 791 846,- Ft

2. A projekt műszaki-szakmai előrehaladása:

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tényleges dátuma	Eredmény megnevezése és leírása	Mérföldkő eléréséig felhasznált támogatás összege
1.	2023. augusztus 31.	Az első mérföldkőig az építési tételek 50 %-a teljesült, a nyílászárók beépítésre kerültek, a műszaki ellenőr munkájának egy része és a projekttábla is elkészült	3 637 165 Ft
2.	2023. november 30.	A második mérföldkőig az építési munkálatok 100 %-ban megvalósulnak. A műszaki ellenőri feladatok teljesítésre kerülnek. Továbbá az összes vállalt, támogatási kérelemben rögzített feladat elvégzésére is sor kerül.	4 154 681 Ft
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: A projekt keretében meglévő családi házból kerül kialakításra egy Tájház, mely a közösségi élet helyszíne lesz. A projekt keretében az épület teljes külső és belső felújítására sor kerül, így hosszútávon biztosítani tudjuk az ingatlan állagmegóvását is.			
Felhasznált támogatás összesen:			7.791.846 Ft





3. A Támogatói okiratban vállaltak teljesítése:

3.1. Megvalósult tevékenységek - elszámolható költségek:

Kiadási tétel-azon.	Költség megnevezése és típusa	Megvalósult tevékenység leírása	Elszámolni kívánt támogatás
0101	<i>A tájház épületének felújítása: tető, nyílászárók, villany, szigetelés, homlokzat ... stb</i>	Építési tevékenység	7.355.891,- Ft
0102	<i>Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása</i>	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása	28.848,- Ft
0103	<i>Projektelőkészítés</i>	Projektelőkészítés	193.708,- Ft
0103	<i>Műszaki ellenőri szolgáltatás</i>	Műszaki ellenőri szolgáltatás	57.700,- Ft
0103	<i>Projektmenedzsment</i>	Projektmenedzsment	155.699,- Ft
Elszámolt összes kiadás értéke:			7.791.846,- Ft
Igényelt támogatás			7.791.846,- Ft

4. A projekt megvalósításának összefoglalása:

Az önkormányzat számra kiemelt fontosságú feladat, hogy felújítsuk, visszaállítsuk eredeti formájára, ezzel bemutatva a jelen és az utókor számára ma már egyedülálló, az adott kor építészeti kultúráját hűen ábrázoló épületet. Ami nem csak egy lakóház, hanem egy a lakosság múltját bemutató tájház funkcióját fogja ellátni. A projekt keretében meglévő családi házból kerül kialakításra egy Tájház, mely a közösségi élet helyszíne lesz. A szokások és ünnepek abban segítenének, hogy a közösséget összekovácsolják és növeljék az itt élőkben a közösségi összetartozást, identitástudatot. A múlt értékeinek bemutatása, megismertetése és az idősebb korosztálytól átvett tradíciók, népi szokások megismerése, továbbadása pótolhatatlan élményeket nyújthat.

Az emlékház olyan tartalommal kerül feltöltésre, amely bemutatja a 20. század eleji korszak berendezéseit, használati eszközeit, népi szokásait, azonban nem csak egy kiállítás helyszíneként fog szolgálni, hanem egy közösségi térként is, ahol megismerhető lesz mindenki számára a nemzeti és régi keresztény értékrend, a régi népi mesterségekkel foglalkozók eszközei, munkássága, az egykoron élők szociális helyzete.

Továbbá a projekt keretében az épület teljes külső és belső felújítására sor kerül, így hosszútávon biztosítani tudjuk az ingatlan állagmegóvását is.

Eredmények, hatások:



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vásárlási és Pénzügyi Alap



A VIDÉKI TÉRSÉGÉNK BEFUTÓJA AZ EURÓPA





A helyi és vidéki látogatók számára a település múltbéli értékeinek bemutatása, kulturális örökségeinek megőrzése, az adott kor hagyományainak ápolása. Ezen felül a környező településeken még fellelhető korabeli táji használati eszközök összegyűjtése, kiállítása, együttműködés kialakítása a Veszprém Megyei értéktárral és végül az épület állagmegóvása.

5. A projekt megvalósításához kapcsolódó vállalkozások teljesítése:

A projekt megvalósításba a HACS illetékességi területén működő három különböző szféra - az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szféra - képviselőit is bevontuk a következők szerint:

- Nyárád Község Önkormányzatával: az építkezés koordinálására, valamint a tájház berendezésére, bemutatkozási lehetőség biztosítására, a megrendezésre kerülő kiállítás népszerűsítése.

Igazolás módja: együttműködési megállapodás, együttműködési nyilatkozat

- Közösen Nyárádért Egyesülettel: a tájház berendezésére, bemutatkozási lehetőség biztosítására, a megrendezésre kerülő kiállítás népszerűsítése.

Igazolás módja: együttműködési megállapodás, együttműködési nyilatkozat

Kapcsándi Balázs Károlyné egyéni vállalkozóval: az építkezési tevékenységet végzők, a tájházban tartott rendezvényekre érkezők számára kedvezményes szállás és transzfer biztosításával.

Igazolás módja: együttműködési megállapodás, együttműködési nyilatkozat

5.3. A projekt megvalósítása során – a kötelező tájékoztatási feladatok ellátása mellett – a beruházást az alábbiak szerint ismertettük, illetve népszerűsítettük:

A projekt megvalósítása során a tájház berendezési tárgyainak felderítése érdekében személyesen megkeresésre került a falu legidősebb korosztálya. Szórólapok, tájékoztató anyag is készült a népszerűsítéshez, mellyel a környező településeken élőket is szeretnénk bevonni a gyűjtésbe, rendezvények szervezésébe.

A hivatalos önkormányzati honlapon, illetve a Facebookon a község oldalán is bemutatásra került.

Esélyegyenlőségi és környezeti szempontok:

Az épület állagmegóvása, eredeti állapotba visszaállítása mind esztétikai, mind a lakókörnyezet számára nagy jelentőségű. A rendezett településképhez a felújítás nagyban hozzájárul.

A projekt megvalósításával a társadalmi esélyegyenlőség szempontjából jellemzően az idős, és emiatt hátrányos helyzetű korosztály kimozdításával, számukra programok szervezésével tud megvalósulni.





HACS-tagság:

Pápadereske Község Önkormányzata továbbra is a Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület tagja, tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tett.

Igazolás módja: HACS-nyilatkozat

6. Változások a Támogatói Okirathoz képest:

A projekt a kitűzött célokkal összhangban, illetve a Támogatói Okiratnak megfelelően valósult meg, a szükséges módosításokat a Támogató felé jeleztük az alábbiak szerint:

- Változás bejelentés: a projekt megvalósításának időtartama részben a kedvező időjárási viszonyok miatt, részben pedig a kivitelezők hatékony közreműködésének hatására lerövidült. Így a tervezett 3 mérföldkövet 2-re módosítottuk, továbbá a kitűzött 2023. december 31.-i dátum 2023. november 30- ára módosult.

7. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása:

A kötelezően megvalósítandó tevékenység a *Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató* „VP KTK 2020” előírásai alapján került megvalósításra az alábbiak szerint.

- általános tájékoztatási és közzétételi tevékenység;
- a megvalósítás helyszínén kihelyezésre került a projekttábla;

Pápadereske, 2023. november 30.


Németh Tibor
polgármester



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



A VIDÉK TÉRKEZÉSE BEKÜLÖNÖLT AZ EURÓPA

