



Kedvezményezett neve: GLA Projekt Kft.

Kedvezményezett címe: 8483 Somlósőzlős, Zártkert hrsz 2341/2.

Projekt azonosítója: 3368859824

Támogatói okirat iratazonosítója: 3417048557

ZÁRÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Alulírott Kovács László ügyvezető, a GLA Projekt Kft., a „**Helyi fejlesztések támogatása**” című, **VP6-19.2.1.-37-9-22** kódszámú felhívás alapján benyújtott, 3368859824 azonosítószámú projektünk kapcsán az alábbiakban ismertetem a szakmai megvalósulást.

1. Beszámoló azonosító adatai:

A projekt tényleges kezdete és fizikai befejezése:

- Tényleges kezdet dátuma: 2025.01.15.
- Tényleges fizikai befejezés dátuma: 2025.07.01.

Megítélt támogatás összege: 11.999.984 Ft

2. A projekt műszaki-szakmai előrehaladása:

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tényleges dátuma	Eredmény megnevezése és leírása	Mérföldkő eléréséig felhasznált támogatás összege
1.	2025.07.01.	Az alábbi beszerzések megvalósultak: robotfűnyíró, fűnyírótraktor, PC, notebookok, fénymásoló és tartozékai, kerékpárok. Minden egyéb tervezett tevékenység megvalósult (együttműködések, kötelező nyilvánosság), a projekt lezárható.	5.687.843 Ft
<u>Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:</u> A projekt eredményeképp minőségi és mennyiségi fejlesztés, a munkahelyi körülmények javítása, a szolgáltatási és technológiai színvonal emelése, a piacra jutás hatékonyságának fejlesztése és a versenyképesség erősödése történik. A projekt segítségével a hiányos infrastrukturális ellátottság problémája kerül megoldásra cégünknel. .			
Felhasznált támogatás összesen:			5.687.843 Ft





3. A Támogatói okiratban vállaltak teljesítése:

3.1. Megvalósult tevékenységek - elszámolható költségek:

Kiadási tétel-azon.	Költség megnevezése és típusa	Megvalósult tevékenység leírása	Elszámolni kívánt támogatás
0101	Eszközbeszerzés megvalósulása	A projekt keretén belül a GLA Projekt Kft. az alábbi eszközöket szerezte be: robotfűnyíró, fűnyírótraktor, PC, notebookok, fénymásoló és tartozékai, kerékpárok	5.687.843 Ft
Elszámolt összes kiadás értéke:			7.583.791 Ft
Igényelt támogatás (75%)			5.687.843 Ft

4. A projekt megvalósításának összefoglalása:

A fejlesztés során a felhívás és a projekt céljához kapcsolódó, a somlószőlősi telephelyű vállalkozás tevékenységi köréhez kötődő, az általa nyújtott szolgáltatások bővítéséhez szükséges új eszközök beszerzése történt meg. Működő mikrovállalkozás fejlesztése történt eszközbeszerzéssel, a szolgáltatás és termékfejlesztés és ezáltal a gazdasági együttműködések erősítése. A Helyi Fejlesztési Stratégiában megfogalmazottak alapján minőségi és mennyiségi fejlesztés, a munkahelyi körülmények javítása, a szolgáltatási és technológiai színvonal emelése, a piacra jutás hatékonyságának fejlesztése és a versenyképesség erősödése történt.

A projekt keretéből 3 tevékenységhez kapcsolódó eszközök kerültek beszerzésre: 1.: Irodatechnikai eszközök beszerzése, 2.: munkagépek beszerzése 3.: kerékpárok beszerzése

Eredmények, hatások:

A projekt eredményeképp minőségi és mennyiségi fejlesztés, a munkahelyi körülmények javítása, a szolgáltatási és technológiai színvonal emelése, a piacra jutás hatékonyságának fejlesztése és a versenyképesség erősödése történik.

A projekt segítségével a hiányos infrastrukturális ellátottság problémája kerül megoldásra cégünknel.

5. A projekt megvalósításához kapcsolódó vállalatok teljesítése:

A projekt megvalósításba a HACCS illetékességi területén működő három különböző szféra - az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szféra - képviselőit is bevontuk: igazolás módja mindkét fél által aláírt együttműködési nyilatkozatok.

A projekt megvalósítása során – a kötelező tájékoztatási feladatok ellátása mellett – a beruházást az alábbiak szerint ismertettük, illetve népszerűsítettük:



- a beruházást a megvalósítás helyén projekttáblával népszerűsítettük (8483 Somlósőlys, Zártkert hrsz 2341/2.)
Igazolás módja: projekttábla kihelyezése

A projekttábla mellett népszerűsítésre került a tevékenységünk, illetve a pályázat megvalósítása során felújított székhely népszerűsítése Igazolás módja: fotó, népszerűsítési nyilatkozat

HACS-tagság:

A GLA Projekt Kft. továbbra is a Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület tagja, tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tett.

Igazolás módja: HACS-nyilatkozat

6. Változások a Támogatói Okirathoz képest:

Igényelt elszámolható összes kiadás értéke támogatási okirat alapján: 15.999.988.- Ft

Kötelezettségvállalás összege támogatási okirat alapján: 11.999.984.- Ft

Igényelt elszámolható összes kiadás értéke kifizetési kérelem alapján: 7.583.791.- Ft

Igényelt támogatás értéke kifizetési kérelem alapján: 5.687.843.- Ft

Az elszámolható költségek csökkenésével projektünk alapvető célja nem sérült. A beruházási költségek csökkentése életszerű, igazodik vállalkozásunk jelenlegi gazdasági helyzetéhez, és a projekt sikeres megvalósítása érdekében kellett bekövetkeznie. Továbbá változásbejelentés keretében jeleztük a székhely és a megvalósítási helyszín címének változását, mivel ezek a címadatok kisajátítás miatt megváltoztak.

7. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása:

A kötelezően megvalósítandó tevékenység a *Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató „VP KTK 2020”* előírásai alapján került megvalósításra az alábbiak szerint.

- általános tájékoztatási és közzétételi tevékenység;
- a megvalósítás helyszínén kihelyezésre került a projekttábla;

Somlósőlys, 2025.07.01.

GLA Projekt Kft.

8330 Sümeg, Kompanik Zsófia utca 50.

Adószám: 26369516-1-19

Banksz.: 10402740-50526883-80821004

