
GEARA-SK
Kedvezményezett neve: FEHÉRTIPPAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kt.
Kedvezményezett címe: 9534 Marcalgergelyi, Kossuth utca 8.
székhely: 9534 Marcalgergelyi, Kossuth utca 8.

Projekt azonosítója: 3381989832
Támogatói okirat iratazonosítója: 3481319726

ZÁRÓ SZAKMAI BESZÁMOLŐ

vállalkozásunk a Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület
működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-37-9-22 kódszámú, Gerence-Marcal-Rába és
Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület - Helyi fejlesztések támogatása című felhívásra
2022.06.30-án 3381989832 iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be. A tervezett
fejlesztés alapvető célja volt, hogy egy több tételt tartalmazó eszközbeszerzés és egy jól
felépített marketingtevékenység segitségével érdemi technológiai, üzleti, PR és arculati
fejlődés valósulhasson meg a vállalkozás életében.

Projekt Forrásai (támogató okirat alapján):
Projekt teljes költsége összesen: 15 952 300 Ft
Projekt elszámolható költségei: 12 341 181 Ft

•

Projekt nem elszámolható költségei:3 611 119 Ft•
• Támogatás összege: 9 255 885 Ft

Önerő: 6 696 415 Ft•
• Saját forrás: 6 696 415 Ft

Egyéb támogatás: 0 Ft

A projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő: 3 611 119 Ft•

A projekt megvalósításának részletei:
A projekt megvalósítása 2 db mérföldkő (2024.04.18., 2025.01.13.) elérésével megtörtént. A
megvalósítás során olyan eszközök kerültek beszerzésre, valamint olyan marketing és
adminisztratív szolgáltatások valósultak meg melyek megjelölésre kerültek a pályázati anyag
tartalmaként. Az eszközök beszerzésének és a projekthez kapcsolódó szolgáltatások
megvalósításának vonatkozásában 3 db árajánlat kérésére került sor (ezek közül a
legkedvezőbb került elfogadásra), valamint az általános költségek elszámolható mértékét a
felhívás szabályozza (%-os mértékben), így megállapitható, hogy költséghatékony beszerzés
valósult meg.
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GEARA-SK
A tényleges megvalósítás során a támogató okiratban elfogadott, beszerzendő eszközök és a
megvalósítandó marketingtevékenységek vonatkozásában, az utólagos értékelés során
kedvezményezettként úgy döntöttünk, hogy nem kerül beszerzésre a Robot Coupe C80
Passzírozógép (Támogató Okirat szerinti kiadási tételazonosító: 6) és a VN14-M Rozsdamentes
hűtőszekrény (Támogató Okirat szerinti kiadási tételazonosító: 7), valamint nem kerül
megvalósításra a tervezett közösségi média kampány (Támogató Okirat szerinti kiadási
tételazonosító: 10) szolgáltatás sem. A 2 db nem megvásárolt eszköz funkcióját más módon,
más forrásból oldottuk meg. Az elmaradt közöSsÉgimédia kampány megvalósitását pedig nem
tartjuk szükségszerűnek, mert szervezetünk a projekt beadása és a Támogató Okirat kiállítása
óta folyamatosan, aktívan jelen van a közösségi média felületein.
Az elmaradt beszerzések és szolgáltatások a projekt érdemi célját nem befolyásolják, a felhívás
5.6-7. pontjának figyelembevételével a projekt műszaki tartalma meghaladja a Támogató
Okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének 80%-át.

1.mérföldkő (elérésének dátuma: 2024.04.18.)
A projekt keretei közöttazelsőmérföldkőeléréséibeszerzésrekerülteszközökés
megvalósult, elszámolni kívántszolgáltatásoklistája:

•
1 db Remarc/Cramer Toumo King Size 4WD Rider
1 db Remarc/Cramer Tandem utánfutó
1 db Remarc/Cramer LS4000VLG lombszívó

1 db Remarc/Cramer levélgyűjtő
1 db Remarc/Cramer hótoló•
1 db manuális kombisütő
Projekt előkészítés szerződés szerint
Marketing anyagok (bögre)
Marketing anyagok (póló)
Marketing anyagok (pullóver)
Kötelező nyilvánosság biztosítása szerződés szerint•

Költségekelemzése:

Aprojektelőrehaladásávalpárhuzamosanatervezettelsőmérföldkő(2024.04.18.)részeként
az elérésekorazalábbi,TámogatóiOkiratbanelfogadottköltségekkerültekelszámolásra:

Eszközbeszerzés (rész) költsége: 6 009 300 Ft
Projekt előkészítés szerződés szerint: 498 239 Ft
Marketing tevékenység szerződés szerint: 800 000 Ft
Kötelező nyilvánosság: 60 270 Ft
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GEARA-SK
Az előzetesen tervezett és a tényleges, realizált költségek a megvalósítási időszakban
módosításra kerültek a támogatói okiratban szereplő, támogatott költségekkel összhangban.

A projektben tervezett mérföldkő elérésének időbeni ütemezése szerint: az első mérföldkő
elérésének dátuma: 2024.04.18.

Eredmény megnevezése: Az tervezett első mérföldkő elérése a projekt megvalósításának
érdekében.

Eredmény leírása: A projekt haladásaaz első mérföldkő elérésével biztosított. Megtörtént az
eszközbeszerzés jelentős részének megvalósítása, valamint a projekthez köthető, kapcsolódó
szolgáltatások egy részének elszámolása.

2.mérföldkő (elérésének dátuma: 2025.01.13.)
Aprojekt keretei között amásodikmérföldkőeléréséibeszerzésrekerülteszközökés
megvalósult,elszámolnikívántszolgáltatásoklistája:

4 db Promóciós kisfilm elkészítése
Projekt menedzsment szolgáltatás

Költségek elemzése:

Aprojektelőrehaladásávalpárhuzamosana tervezettmásodikmérföldkő(2025.01.13.)
részeként az elérésekorazalábbi,TámogatóiOkiratbanelfogadottköltségek kerültek
elszámolásra:

Marketing tevékenység szerződés szerint: 2 400 000 Ft
Projekt menedzsment szerződés szerint: 305 000 Ft

Az előzetesen tervezett és a tényleges, realizált költségek a megvalósítási időszakban
módosításra kerültek a támogatói okiratban szereplő, támogatott költségekkel összhangban.

A projektben tervezett mérföldkő elérésének időbeni ütemezése szerint: a második
mérföldkő elérésének dátuma: 2025.01.13.

Eredmény megnevezése: Az tervezett második mérföldkő elérése a projekt
megvalósításának és megvalósításának érdekében.

Eredmény leírása:A projekt a második mérföldkő elérésével megvalósult. A mérföldkő
elérésével megtörtént a marketing szolgáltatások részeként a 4 db. promóciós kisfilm
elkészítése, valamint a projekthez köthető, kapcsolódó szolgáltatás a projekt menedzsment
kivitelezéseis.
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GEARA-SK
Az eredmény nem számszerűsithető, egyéb tulajdonsága:

A vállalkozásunk legfőbb célja, hogy az általunk működtetett szabadidős komplexum stabilan
és eredményesen, üzleti alapon tudjon múködni. Véleményünk szerint ennek érdekében
fontos a kereslethez igazodó technológiai és szervezeti fejlesztés. A pályázati forrás
felhasználásával egy nagyléptékú szervezeti és PR fejlődést eredményező eszközbeszerzés és
marketingtevékenység valósult meg, mely a saját üzleti előnyök, a vállalkozás minőségi
fejlesztése mellett a térség turisztikai lehetőségeit is színesíteni tudja. A vállalkozásunk által
müködtetett komplexum a jellegéből fakadóan viszonylag nagy zöld felületetekkel
rendelkezik. A zöld-terület karbantartást lehetóvé tevő pályázati eszközök beszerzésével a
Szervezetünk saját erőből, külső segítség nélkül is meg tudja oldani a terület karbantartását. A
már beszerzett konyhatechnikai eszközök segítségével megvalósult a komplexum vendéglátó
egységeinek kisléptékü fejlesztése is. Az eszközfejlesztéssel alapvetően a szabadidős központ
infrastrukturális hátterének, ezen keresztül pedig az alapvető üzleti tevékenységeink
fejlesztése valósult meg. Az új eszközök beszerzésével a vállalkozás a további fejlesztések
alapjaként stabil technikai háttérrel tud működni. Az eszközök használatával magasabb
minőségű vendéglátóipari és turisztikai szolgáltatások váltak elérhetővé, valamint a
fenntartáshoz,
pontosabban tervezhetőek, gyorsabban elvégezhetővé váltak.
A projekt megvalósítása során vállalkozásunk folyamatosan ügyelt a környezetvédelmi és
esélyegyenlőségi jogszabályok betartására, a projekt által érintett területen a természeti és
kulturális értékeket megőrzésére, továbbá a projekt megvalósítása során környezeti kár és
esélyegyenlőségbe ütköző tevékenység nenmvolt.

működtetéshez köthető munkafolyamataink költséghatékonyabban,

A nyilvános eseményeken szervezetünk semmilyen módon, sem kommunikációjában, sem
viselkedésében nem közvetített szegregációt, valamint arra törekedett, hogy csökkentse az
adott csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
Összességében kijelenthető, hogya projekt eredményesen megvalósult.

Marcalgergelyi 2025.01.13. FEHÉR TIPPAN KFT.
9534Marcalgergełyi,Kossuth u.&

Adószóm: 27969298-2-19
Bsz: 10648gAs,fo526972-72811007
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